

(様式1)

筑 義 教 第 6 号

令和4年8月3日

文部科学大臣 殿

設置者名

筑西市長 須 藤 茂

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

筑西市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和3年度（1年間）

（担当）

筑西市教育委員会

義務教育学校整備推進課

電話：0296-24-2338

E-mail：gimukyo@city.chikusei.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年5月 事業評価を実施
令和4年5月25日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

当市の施策評価、事務事業評価制度により、事業の評価を実施した。

4. 総合的な所見

明野地区小学校5校と明野中学校を統合し、既存の明野中学校校舎と施設一体型の義務教育学校を整備することとし、令和3年度から整備工事に着手し、令和5年度の工事完成、令和6年4月開校を目指し事業を進めているところである。引き続き、計画的に事業を実施する。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当する計画なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当する計画なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当する計画なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

明野地区小学校5校と明野中学校を統合し、既存の明野中学校校舎と施設一体型の義務教育学校を整備することとし、令和3年度から整備工事に着手し、令和5年度の工事完成、令和6年4月開校を目指し事業を進めているところである。併せて、太陽光発電設備及び蓄電池設備を導入する整備工事を行っており、現在も次期計画においてⅡ期工事を継続実施中だが、Ⅰ期工事の令和3年度分は事業を完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当する計画なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当する計画なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
(仮称) 明野地区義務教育学校 (I期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	R3.9～R5.3	R4.3.31		II期工事を次期計画にて継続実施中