

下館北中学校区の取組について

1 会議等の開催

年度	月	会 議 等	内 容
30 年 度	5 月	第 1 4 回学校の在り方検討委員会	今後の学校の在り方について
	1 2 月	第 1 5 回学校の在り方検討委員会	(明野地区準備委員会の設置)
	3 月	下館北中学校区保護者アンケート	学校の在り方について
元 年 度	6～7 月	関係校で「話し合いの場」	Q & A 等の説明
	8 月	全保護者対象の「話し合いの場」	保護者協議会の設置
	8～10 月	各自治会（五所・中・河間）等への報告会	検討状況の報告
	9 月	R 元. 第 1 回保護者協議会	検討事項について 他
	1 0 月	R 元. 第 2 回保護者協議会	スクールバスの運行方法
	1 1 月	R 元. 第 3 回保護者協議会	スクールバスの運行方法
	1 月	R 元. 第 4 回保護者協議会	統合の時期について 他
	1 月	保護者全体説明会（スクールバスの説明）	下館中学校との統合について
	2 月	地区説明会（五所・中・河間）	保護者全体説明会の報告
2 年 度	6 月	筑西市学校設置条例の一部改正	下館中学校との統合
	7 月	下館北中・下館中学校統合準備会	統合準備会の立ち上げ 他
		R 2. 第 1 回保護者協議会	今後の制服について
	9 月	R 2. 第 2 回保護者協議会	基本とする通学路について
	1 0 月	統合準備会及び教育委員会打合せ	児童生徒の事前交流事業 他
	1 月	下館北中・下館中学校統合準備会	準備状況の報告 他
	3 月	R 2. 第 3 回保護者協議会	基本とする通学路（案）
		第 1 6 回学校の在り方検討委員会	検討状況の報告 他
3 年 度	5 月	統合準備会及び教育委員会合同会議	令和 3 年度活動計画 他
	6 月	スクールバス利用対象者説明会	アンケート調査の実施 他
		統合準備会 5 年生合同学習会	算数と体育の授業
	7 月	R 3. 第 1 回保護者協議会	バス運行計画（案）
	1 0 月	P T A 正副会長顔合せ会	統合に向けた準備等について
		統合準備会 6 年生オンライン交流会	自己紹介、グループ発表 他
	1 1 月	R 3. 第 2 回保護者協議会	バス運行計画（案）ver. 2
		統合準備会 6 年生合同学習会	算数と体育の授業
	1 2 月	教育後援会役員顔合せ会	統合に向けた準備等について
4 年	2 月	統合準備会及び教育委員会合同会議	令和 4 年度の活動について
	3 月	R 3. 第 3 回保護者協議会【書面】	今後の検討について 他
	5 月	統合準備会及び教育委員会合同会議	令和 4 年度活動計画 他
	7 月	スクールバス利用対象者説明会（予定）	バス運行計画について

2 保護者協議会等の検討状況

(1) 統合の時期 【R 2 決定】

アンケートの結果や保護者協議会の協議を踏まえ、下館中学校との令和5年4月統合を決定。

(2) 通学路の検討及び防犯灯整備

下館北中学校の生徒が下館中学校に通う「基本とする通学路（案）」を検討し、2ヶ年計画で防犯灯設置中。（令和3年度に河間地区、令和4年度に中・五所地区）

(3) スクールバスの運行準備

①利用対象者説明会の開催

- ・ 保護者にスクールバス運行計画（案）を説明し、アンケート調査を実施。

②スクールバス運行計画（案）の作成

- ・ アンケートの結果を基に、2回の保護者協議会で協議。
- ・ 集合場所として「第9分団消防詰所」及び「ひぐち駅」を選定。

《今後の取組（予定）》

- ・ 令和4年 6月頃 スクールバス運行計画、利用マニュアルの決定
- ・ 7月頃 利用対象者全体説明会の開催（利用希望調査）
- ・ 令和5年 2月頃 R5年度のスクールバス利用申請書の受付、許可
- ・ 2～3月 バス業者とのスクールバス運行委託契約締結
- ・ 4月 スクールバスの運行開始

(4) 下館中学校駐輪場等の整備

生徒数の増加が見込まれる下館中学校の駐輪場について増設工事を実施。

併せて、スクールバスの集合場所（「第9分団消防詰所」・「ひぐち駅」）への駐輪場設置工事を実施。

(5) 児童・生徒の事前交流

教職員等で組織する「下館北中・下館中学校統合準備会」において、児童・生徒の交流事業を実施。

また、学校事務の統一に向けた準備や下館北中学校閉校記念式典の開催、閉校記念誌の発行について検討中。

(6) P T A及び教育後援会の統合準備

各組織の統合に向けて、役員等による顔合せ会を実施。

今後も各組織の円滑な統合に向けて顔合せ会等を実施予定。

3 その他

下館北中学校区の全保護者に『下館北中学校区保護者協議会だより』のを配布する。