

議案第45号

工事請負契約の一部変更について

令和7年第3回筑西市議会定例会において議決を受けて締結した明野コミュニティセンター大ホール棟空調設備改修工事の請負契約の一部を下記のとおり変更することについて、筑西市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年条例第46号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

1 契約の名称及び議決年月日

契約の名称 明野コミュニティセンター大ホール棟空調設備改修工事

議決年月日 令和7年9月26日

2 変更の内容

契約金額 変更前 金221,089,000円

変更後 金271,359,000円（増加額50,270,000円）


令和8年3月23日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

明野コミュニティセンター大ホール棟空調設備改修工事 (第1回変更)概要

- 1 工 事 名 明野コミュニティセンター大ホール棟空調設備改修工事
(第1回変更)
- 2 工 事 場 所 筑西市海老ヶ島2120番地7
- 3 契約の相手方 真栄・島田特定建設工事共同企業体
代表構成員
筑西市辻2232番地2
真栄設備株式会社
代表取締役 滝 沢 真 澄
構 成 員
筑西市海老ヶ島896番地
島田設備株式会社
代表取締役 島 田 敏
- 4 契 約 金 額 変更前 金221,089,000円(税込)
変更後 金271,359,000円(税込)
増加額 金50,270,000円(税込)
- 5 工 期 変更前 令和7年9月27日から令和8年4月30日まで
変更後 令和7年9月27日から令和9年3月15日まで
(319日間延長)
- 6 変 更 概 要 (1)電力供給不足によるキュービクル追加工事
(2)ホワイエ系統室外機設置工事
(3)ホール系統室外機接続工事

参考資料 2



②
ホワイエシステム室外機設置工事

③
ホールシステム室外機接続工事

①
キュービクル追加工事

(有) アーキテック 産直事務所登録 建築系法人登録 第A2711号
 一般職労働者登録 建設業所登録 第116484号
 〒030-0848 茨城県筑西市本町3丁目11番5号 TEL 0293-28-2425 FAX 0293-54-4330

縮尺 5:1:230
 設計 4月 日
 発行 年 月 日

工事名称 朝野コリーニティセンター大ホール移設改修工事
 図面名称 改修後 1階平面改修詳細図